市农业农村委关于印发《天津市农业农村
委员会财政支农项目管理工作规程》的通知

系统各单位，机关各处室：

为进一步规范我委财政支农项目管理，根据国家及我市有关规定，我们制定了《天津市农业农村委员会财政支农项目管理工作规程》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：天津市农业农村委员会财政支农项目管理工作规程

                               2020年4月3日        

    （此件主动公开）
附件
天津市农业农村委员会财政支农项目
管理工作规程
第一章 总则

第一条 为进一步规范天津市农业农村委员会（以下简称“市农业农村委”）财政支农项目管理，根据国家及我市有关规定，并结合市农业农村委实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于由市农业农村委管理和具体承担的中央及我市财政转移支付项目、中央预算内项目、市政府投资项目、部门预算项目等各级财政支持的支农项目。

第三条 计财处是市农业农村委财政支农项目管理的牵头部门，负责财政支农项目的统筹管理，包括组织编制项目建设规划、统筹协调安排项目资金、统筹下达项目投资计划和任务清单、统筹开展项目监督和绩效管理等。

委机关各相关处室及所属各单位（以下简称“项目主管部门”）负责具体的项目管理，包括编制有关项目建设规划、提出财政支农项目安排建议、编制任务清单和绩效目标、组织项目实施并开展日常监督、项目验收、绩效评价等工作。

第二章 项目申报和资金安排

第四条 项目主管部门根据有关规划和需求，研究提出财政支农项目资金需求。计财处统筹平衡各类项目资金需求，形成财政支农项目预算安排草案，按照委“三重一大”有关规定，履行审定程序后，按照资金渠道分别报送农业农村部、市财政局、市发展改革委等单位。

第五条 中央和市级财政转移支付项目、部门预算项目，计财处根据农业农村部和市财政局资金安排，确定年度预算规模，组织细化资金安排，形成总体预算安排方案。中央和市级预算内投资项目，计财处根据农业农村部等国家部委及我市相关部门发布的申报要求，牵头组织项目申报、审批等工作；项目主管部门具体负责组织有关单位开展项目申报工作。

第六条 财政转移支付项目，按照以下流程进行:

（一）项目主管部门依据责任分工，按照“大专项+任务清单”要求，负责制定大专项实施方案、任务清单和绩效目标。计财处汇总后同步下达。

（二）项目主管部门依据责任分工，按照大专项实施方案，编制各具体支出方向的工作方案或申报指南。

（三）采取竞争立项的项目，项目主管部门会同计财处组织项目评审论证工作，根据评审论证结果细化项目任务和资金安排。

第七条 市财政部门预算项目，按照以下流程进行:

（一）项目主管部门于每年8月底之前完成下一年度项目预算草案编制工作，提出预算需求，经分管委领导审核后，报送计财处。

（二）计财处统筹平衡项目资金需求，形成委系统部门预算项目草案，按程序报送市财政局。

（三）新增项目，且投资规模较大的，项目主管部门会同计财处组织有关专家对项目可行性、必要性及项目预算进行论证，必要时可以委托第三方中介机构进行投资评审。

第八条 中央预算内项目，按照以下流程进行:

（一）项目主管部门组织相关单位按要求编制项目建议书、项目可行性研究报告等申报文件，并对项目申报文件进行初审，提出安排意见，经分管委领导审核同意后，报计财处。

（二）计财处对项目主管部门报送的中央预算内项目安排意见进行汇总后，按程序报送农业农村部等国家部委。中央预算内投资项目，计财处负责按照相关规定，向市发展改革委申请立项，并根据市发展改革委批复，提出中央预算内投资项目申报意见，报农业农村部。

（三）项目主管部门根据农业农村部项目批复或资金下达文件，组织项目申报单位编制项目概算和初步设计方案等。计财处会同项目主管部门，按照相关规定，履行项目概算审核、项目初步设计批复等程序。

第九条 市政府投资项目，按照以下流程进行:

（一）项目主管部门负责按照国家和我市乡村振兴战略规划、中央和市委市政府决策部署、农业农村发展规划等要求，编制项目建设规划。

（二）计财处负责协调市发展改革委等有关单位落实项目资金有关事宜。

（三）项目主管部门负责项目申报工作，并会同计财处按照市政府投资项目有关规定，完成项目立项审批相关工作。

第三章 项目执行

第十条 项目主管部门负责所承担的财政支农项目的实施和管理工作。

第十一条 项目主管部门应督导项目承担单位（部门）严格执行项目方案，按照项目实施计划提高资金执行效率，不得擅自调整项目预算，严禁挤占、挪用、滞留项目资金。确需调整项目计划的，应按照有关规定履行审批程序。

第十二条 项目主管部门应定期统计项目承担单位预算执行情况，并于每月25日前报计财处。计财处汇总并与市财政局核对后，视情况予以通报。

第十三条 项目支出应当符合资金管理有关规定，严格履行政府采购和招投标等有关要求。

第十四条 项目执行过程中，涉及大额资金分配、支出的，按照“三重一大”有关规定，履行相关程序后方可执行。

第十五条 项目结余结转资金应当按照我市有关规定，上缴市财政局。对于项目主管部门执行进度较慢、沉淀资金较大的项目，将视情况，对下年度预算规模予以调减。

第四章 绩效评价及验收

第十六条 项目主管部门应当按照绩效管理有关规定，按时编制项目绩效目标，并报计财处。计财处汇总并按规定报送市财政局等相关部门。

第十七条 财政支农项目预算执行结束后，项目主管部门应开展绩效评价工作；视项目具体情况和工作需要，也可开展项目年度绩效评价或中期绩效评价。
第十八条 计财处按照有关要求，组织财政支农项目绩效评价工作，对项目自评结果进行汇总，并按规定报送市财政局等相关部门。项目主管部门对项目实施情况进行总结，开展项目绩效自评工作，编制项目自评报告报送计财处。

第十九条 项目执行完毕后，按照项目验收管理有关规定，项目主管部门会同计财处组织项目验收工作，并将验收结论按规定报有关部门备案。
第五章  附   则

第二十条 本规程未规定的其它事项，按照国家及我市有关规定执行。

第二十一条 项目执行过程中的违规违纪行为，按照相关规定予以处理。

第二十二条 本规程自印发之日起执行，有效期五年。

 抄送：各涉农区农业农村委。

 天津市农业农村委员会办公室             2020年4月3日印发
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